


CRONOGRAMA FINANCEIRO	CLEINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO - RS		
	OBRA:	INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA		
	R\$	Mês 1 (%)	R\$	Mês 2 (%)
INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 192.642,10	100%
			TOTAL:	R\$ 192.642,10



Eng. Leandro Faoro

CREA/RS - 172419