



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO	QUINZE DE NOVEMBRO/RS	RUA DUQUE DE CAXIAS	MELHORIAS NO BAIRRO TRES PALMEIRAS		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	B
nov-23	Não	Porto Alegre / RS	COBERTURA DA ARQUIBANCADA NO ESPORTE CLUBE QUINZE DE NOVEMBRO	22,14%	15,

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/10/23	Parcela 1 nov/23	Parcela 2 dez/23	Parcela 3 jan/24	Parcela 4 fev/24	Parcela 5 mar/24	Parcela 6 abr/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		280.563,45	Parcela (%)	19,34%	28,94%	26,57%	25,15%		
			Parcela (R\$)	54.272,49	81.192,42	74.532,88	70.565,66		
			Acumulado (%)	19,34%	48,28%	74,85%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	54.272,49	135.464,91	209.997,79	280.563,45		
1.	PLACA DE OBRA	1.810,04	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.810,04					
2.	ILUMINAÇÃO	35.099,12	Parcela (%)			100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	35.099,12			
3.	REDE DE PROTEÇÃO, ALAMBRADO E MURETA PARA O ENTORNO DAS DUAS QUADRAS	91.998,21	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%					
			Acumulado (R\$)	45.999,11	91.998,21				
4.	REMOÇÃO DE PILARES EXISTENTES	2.222,88	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.222,88					
5.	REINSTALAÇÃO DE PILARES E COBERTURA QUIOSQUE COMUNITÁRIO	16.961,85	Parcela (%)	25,00%	25,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	25,00%					
			Acumulado (R\$)	4.240,46	8.480,93	16.961,85			
6.	GRAMA SINTÉTICA	123.811,38	Parcela (%)		25,00%	25,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	30.952,85	61.905,69	123.811,38		
7.	QUADRA DE AREIA	8.659,97	Parcela (%)				100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.659,97		

Local
13 de junho de 2024
Data

Nome: ALEXANDRA PEUKERT
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU CREA RS244648
ART/RRT: