



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 16528/2024	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO AMPLIAÇÃO E REFORMA PAVILHÃO DA COMUNIDADE
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO		MUNICÍPIO / UF QUINZE DE NOVENBRO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PICADA CAFÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA PAVILHÃO PICADA CAFÉ	BDI 1 21,23%
				B2 21,

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/26	Parcela 1 fev/26	Parcela 2 mar/26	Parcela 3 abr/26	Parcela 4 mai/26	Parcela 5 jun/26	Parcela 6 jul/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	28,49%	28,44%	21,21%	21,86%		
			Parcela (R\$)	62.014,22	61.912,27	46.182,23	47.586,93		
			Acumulado (%)	28,49%	56,93%	78,14%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	62.014,22	123.926,49	170.108,72	217.695,65		
1.	MELHORIAS ÁREA DA CHURRASQUEIRA	4.797,98	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.797,98					
2.	REFORMA BANHEIROS	50.244,23	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%					
			Acumulado (R\$)	25.122,12	50.244,23				
3.	ÁREA EXTERNA/FACHADA	18.784,16	Parcela (%)		25,00%	75,00%			
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.696,04	18.784,16			
4.	MELHORIAS DO SALÃO	128.376,47	Parcela (%)		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			Acumulado (%)		25,00%				
			Acumulado (R\$)		32.094,12	64.188,24	96.282,35	128.376,47	
5.	VARANDA	15.492,81	Parcela (%)		0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)		0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)		0,00	0,00	15.492,81		

Local
29 de outubro de 2025
Data

Nome: RAQUEL KLEIN
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU CAU RS A51188-9
ART/RRT:

Nome: MARCOS LUIS PETRI
Título: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: