



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO 16528/2024	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	OBJETO AMPLIAÇÃO E REFORMA PAVILHÃO DA COMUNIDADE	
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO		Município / UF QUINZE DE NOVEMBRO/RS	Localidade / Endereço LINHA JACUI	Apelido do Empreendimento	
Data Base jul-25	Deson. Não	Localidade do Sinapi Porto Alegre / RS	Descrição do Lote AMPLIAÇÃO E REFORMA PAVILHÃO LINHA JACUI	BDI 1 20,79%	BII 21,

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 20/01/26	Parcela 1 fev/26	Parcela 2 mar/26	Parcela 3 abr/26	Parcela 4 mai/26	Parcela 5 jun/26	Parcela 6 jul/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	34,58%	21,63%	27,00%	16,79%		
			Parcela (R\$)	34.590,83	21.632,54	27.014,13	16.796,73		
			Acumulado (%)	34,58%	56,20%	83,21%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	34.590,83	56.223,37	83.237,50	100.034,23		
1.	MELHORIAS ÁREA DO SALÃO	2.088,95	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.088,95					
2.	AMPLIAÇÃO BANHEIROS	65.003,76	Parcela (%)	50,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	50,00%					
			Acumulado (R\$)	32.501,88	48.752,82	65.003,76			
3.	ESQUADRIAS	11.415,14	Parcela (%)				100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	11.415,14		
4.	COBERTURA	21.526,38	Parcela (%)		25,00%	50,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	5.381,60	16.144,79	21.526,38		

Local
10 de fevereiro de 2026
Data

Nome: RAQUEL KLEIN
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU CAU RS A51188-9
ART/RRT:

Nome: MARCOS LUIS PETRI
Título: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU
ART/RRT: