

CRONOGRAMA FINANCEIRO	CLEINTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVOEMBRO - RS				
	OBRA:	INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA O LOTEAMENTO PERIMETRAL NORTE				
	R\$	Mês 1 (40%)	R\$	Mês 2 (30%)	R\$	Mês 3 (30%)
INSTALAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA O LOTEAMENTO DA PERIMETRAL NORTE	R\$ 132.194,63	40%	R\$ 99.145,97	30%	R\$ 99.145,98	30%
					TOTAL:	R\$ 330.486,58

*Rodrigo Roth*

**Eng. Rodrigo Riffel Roth**  
**CREA/RS - 251220**